

## DAFTAR PUSTAKA

- Abma, V. (2016). Analisis Pengendalian Waktu dengan Earned Value pada Proyek Pembangunan Hotel Fave Kotabaru Yogyakarta. *Jurnal Teknisia*, 21(2), 218–228.
- Amdiya Huqbanl; Paikun; Cece Suhendi; Universitas Nusa Putra. (2020). Analysis of Material Delays in The Timeliness of Development. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan Universitas Nusa Putra (J-TESLINK)*, 1(2), 35–43. <https://teslink.nusaputra.ac.id>
- Aprilian, T. (2010). *Analysis of Labour ' S Productivity on Building Steel Roof Construction Structure*.
- Astari, M. D. (2017). Analisa Earned Value Concept dan Cost Varians pada Pekerjaan Jalan Wilayah Painan-Kambang Sumatra Barat. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 2(1), 40–57. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jkts/article/view/581>
- Lenggogeni Wideasanti, I. (2013). / 1 ' S7 ,\ . H. *Wideasanti, Lenggogeni*.
- Dewi, S. T. (2021). *Perencanaan Penjadwalan Pekerjaan Struktur Menggunakan Kombinasi Metode PERT dan PDM*. 1–92.
- Ervianto, W, I. (2005). Manajemen proyek konstruksi-edisi revisi. *Manajemen Proyek Konstruksi-Edisi Revisi*, 2006.
- Ervianto, W. I. (2005). *Penerbit AN Di Yogyakarta. manajemen proyek konstruksi*.
- Fadhlurrahman, M., Wideasanti, I., Septiandini, E., Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, P., & Negeri Jakarta, U. (2024). Analisis Manajemen Konstruksi pada Pembangunan Gudang PT. PJPT Senopati. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1405–1411.
- Ghaffar, A. A. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 20, 1–23.
- Korpi-Filppula, M. (2002). Project Management Framework of Mistrust Holistic Risk Management Succesful Project Manager Managing Project Interdependencies Framework of Mistrust Holistic Risk Management Succesful Project Manager Managing Project Interdependencies. *International Project Management Journal ISSN*, 8(1), 1455–4186.
- Noerlina, N., Deliusno, D., Retdonero, R., & Eryanto, D. (2008). Manajemen Proyek Online Trading System PT Universal Broker Indonesia. *The Winners*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.21512/tw.v9i1.729>
- Ramadhani, S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JEV/article/view/1060>
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. 99.

[https://www.researchgate.net/publication/316081639\\_Manajemen\\_Proyek\\_Konstruksi](https://www.researchgate.net/publication/316081639_Manajemen_Proyek_Konstruksi)

- Sianipar, H. B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Pengaruhnya Terhadap Biaya. *Skripsi*, 85, 1–77.
- Soeharto. (1997). Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu dengan Metode Konsep Nilai Hasil pada Proyek Pembangunan Pondok Indah Mall 3 dan Office Towers. *Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf*, 2010, 15–48. <http://e-journal.uajy.ac.id/7244/4/3TF03686.pdf>
- Sudarsana, K. (2017). *Pengendalian Biaya Dan Jadwal Terpadu Pada Integrated Cost and Schedule Control in*. 12(2), 117–125.
- Sudipta, I. (2013). Studi Manajemen Proyek Terhadap Sumber Daya Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus : Pembangunan Villa Bali Air). *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 17(1), 73–83.
- Suyani, M. A., & Chandra, H. P. (2020). Analisa Evaluasi Dan Kebijakan Pt. X Dengan Konsep Nilai Hasil. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik ...*, 143–150. <http://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-sipil/article/view/10676%0Ahttp://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-sipil/article/download/10676/9504>
- Veronika, A., Trigunaryah, B., Latief, Y., & Abidin, I. (2010). Rekomendasi Tindakan Koreksi Terhadap Penyimpangan Biaya Pembelian Material Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(3), 159. <https://doi.org/10.5614/jts.2005.12.3.4>
- Yang, X. S. (2017). Engineering Mathematics with Examples and Applications. *Engineering Mathematics with Examples and Applications*, 1–385.