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Dalam pelaksanaan proyek pembangunan pekerjaan tanah bisa dilakukan langsung 

dengan tenaga manusia (manual) atau menggunakan bantuan tenaga mesin (alat-alat berat). 

Pemilihan metode konstruksi atau kerja yang akan dipilih, tentunya tidak lepas dari 

pertimbangan-pertimbangan teknis dan ekonomis. Di bidang teknik sipil, alat-alat berat 

digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu 

struktur bangunan. Saat ini, alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, 

terutama proyek-proyek kontruksi dengan skala besar. Penggunaan alat berat dalam 

pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  bertujuan 

untuk memperlancar jalanya pembangunan. Kombinasi alat berat merupakan salah satu 

cara untuk menentukan alat berat yang akan dipakai, jumlah alat berat yang akan dipakai 

dan menghitung waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh setiap kombinasi alat berat yang 

akan dipakai. Pekerjaan galian dan timbunan pada pembangunan bendungan Tiga Dihaji  

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membutuhkan beberapa kombinasi alat berat 

untuk menyelesaikannya. Maka dari itu dibutuhkan beberapa kombinasi alat berat untuk 

mengetahui produktivitas alat. 

Total pekerjaan alat berat adalah 5 2 . 2 9 6 . 2 7 7 , 9  m3 yang terdiri dari pekerjaan 

galian sebesar 4.751.766,12 dan pekerjaan timbunan sebesar 4.364.616,77. Untuk 

produktivitas Excavator 54,8 m3/ jam  Dump truck 44,15 m³/ jam Buldozer 17,59 m³ Vibrator 

Roller 6,61 m³/ jam.. Analisa biaya sewa alat menggunakan satuan harga sewa yang ada 

dilokasi penlitian. Untuk hasil perhitungan analisis lapangan didapat penggunaan biaya alat 

berat untuk pekerjaan galian dan timbunan membutuhkan waktu 2646,94 jam, dengan biaya 

sewa alat berat sebesar 106.416.842.600 Dari hasil perhitungan kombinasi 1 didapatkan alat 

berat membutuhkan waktu 2646,94 jam dengan jumlah alat berat 10 dengan  mengerjakan 

pekerjaan dengan volume yang ada dilapangan, dengan total biaya sewa alat berat sebesar 

35.852.987.707 sedangkan hasil perhitungan kombinasi 2 didapatkan waktu 2646,94 jam 

dengan jumlah alat 9 dengan total biaya sewa sebesar 35.486.248.595.  dan untuk kombinasi 

3 dengan total waktu 2646,94 jam dengan juamlah alat berat 8 dengan total sewa alat berat  

35.007.606.298.Untuk hasil tanah galian yang tidak terpakai akan diangkut ke lokasi 

pembuangan sedangkan tanah yang terpakai digunakan untuk timbunan quarry siki dan 

quarry selabung hulu 

 

Kata Kunci : Produktivitas, Volume, Biaya Sewa Alat Berat Kerja alat berat perhari. 
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