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ABSTRAK 

 

Penggunaan alat berat sangatlah berpengaruh terhadap suatu pekerjaan 

pembangunan di proyek. Dalam hal ini maka manajemen alat berat sangat penting 

dilakukan pada sebuah proyek pembangun, dimana diperlukan perhitungan yang 

matang dan cermat supaya tidak ada kendala dalam proses pembangunan. Jika terjadi 

kesalahan dalam perhitungan alat berat, maka akan terjadi keterlambatan dalam 

pelaksaan proyek tersebut yang mengakibatkan biaya pada proyek tersebut dapat 

mengalami penambahan dan hasil yang didapatkan tidak sesuai rencana. Dalam suatu 

pekerjaan Normalisasi menggunakan alat berat excavator sangat penting untuk 

mengetahui Produktifitas Alat Berat Excavator PC200 dan  Excavator PC75 alat berat 

yang tepat agar mendapatkan hasil yang optimum dari segi biaya dan waktu. 

Pada tugas akhir ini ditinjau pekerjaan Normalisasi Sungai Tabak Peracak 

Kecamatan Bunga Mayang  dengan volume sebesar 2.957,79 m³ dimana alat berat yang 

digunakan yaitu Excavator Kobilco PC200 dan Normalisasi sungai Pandan Sari II Kec. 

Buay Pemuka Bangsa Raja dengan volume sebesar 2.748,18 m³ dimana alat berat yang 

digunakan yaitu Excavator Sany Pc75. Pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

dengan cara pengamatan langsung ke proyek, pengambilan video recording untuk 

perhitungan waktu siklus kerja alat berat dan pengumpulan data-data lain yang 

diperlukan seperti data spesifikasi alat berat, volume pekerjaan galian dan time 

schedule.  

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa perhitungan estimasi biaya existing 

didapatkan lama durasi pekerjaan yaitu Normalisasi Sungai Tabak Peracak Kecamatan 

Bunga Mayang  dengan durasi 43,49 jam dengan alat  Excavator Kobilco PC200 dan 

Normalisasi sungai Pandan Sari II Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja dengan dengan 

durasi 96,43 jam dengan alat  Excavator Sany Pc75 dengan masing masing 

menggunakan 1 alat dan dilihat dari durasi dan biayanya lebih optimal.  
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