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Critical Path Metodh (CPM) dikenal adanya jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki 

rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan 

menunjukkan kurun waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian 

proyek yang tercepat. Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai 

dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan terakhir proyek. Kesalahan di dalam 

memanajemen suatu pekerjaan dapat mengakibatkan pelaksanaan proyek menjadi 

tidak efektif dan efisien. Penelitian ini diawali dari tahap pengumpulan data 

proyek kemudian selanjutnya tahap pemodelan stuktur bangunan sesuai dengan 

gambar dokumen proyek yang sudah didapatkan dan dilanjutkan mengeluatkan 

perhitungan volume masing-masing pekerjaaan, dan yang terakhir ialah penyajian 

hasil. Tahapan pemodelan struktur bangunan menggunakan bantuan software 

AutoCAD 2007. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data 

sekunder, data tersebut terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Analisa 

Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), Time Schedule/Kurva S. Penelitian ini 

menganalisi optimalisasi biaya, waktu dengan menggunakan berbagai alternatif 

yang memberikan kontribusi biaya dan waktu penyelesaian yang tepat. 

Selanjutnya output yang dihasilkan dari software AutoCAD 2010 akan digunakan 

untuk mendukung rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan berupa volume 

masing-masing pekerjaan yang kemudian akan dikalkulasikan dengan AHSP 

proyek sehingga diperoleh estimasi masing-masing pekerjaan 1. Berdasarkan 

jadwal pekerjaan tidak sesuai dengan time schedule pekerjaan perumahan type 

253/400 dipercepat. Menjadi 12 minggu dari jadwal rencana 20 minggu dengan 

biaya 281.338.000,00 maka dengan menggunakan percepatan lebih efisien dari 

Harga dan waktu dari perencanaan. Setelah di lakukan penelitian menggunakan 

metode Critical Path Method (CPM) dipercepat menjadi 45,00%  
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Critical Path Method (CPM) is known for the existence of a critical path, namely a path 
that has a series of activity components with the longest total amount of time and shows 

the longest period of time and shows the period of completion fastest project. The critical 

path consists of a series of critical activities, starting from the first activity to the last 
project activity. Mistakes in managing a job can result in project implementation being 

ineffective and inefficient. This research begins with the project data collection stage, 

then the building structure modeling stage is in accordance with the project document 
drawings that have been obtained and continues to issue volume calculations for each 

work, and the last is the presentation of the results. The stages of modeling the building 

structure using the help of AutoCAD 2007 software. The data used in this study are 
secondary data types, the data consists of Budget Plans (RAB), and Work Unit Price 

Analysis (AHSP), Time Schedule/S Curve. This study analyzes optimizing costs, time by 

using various alternatives that contribute to the right cost and time of completion. 
Furthermore, the output generated from the AutoCAD 2010 software will be used to 

support the work budget plan (RAB) in the form of the volume of each work which will 

then be calculated with the AHSP of the project in order to obtain an estimate for each job 
1. Based on the work schedule not in accordance with the work time schedule housing 

type 253/400 accelerated. Being 12 weeks from the 20 weeks plan schedule at a cost of 

281,338,000.00 then using acceleration is more efficient than price and time from 
planning. After conducting research using the Critical Path Method (CPM) method, it was 

accelerated to 45.00%. 
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