
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir (flowchart) penelitian secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian  
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3.2 Pengumpulan Data 

Dengan mengumpulkan bahan dari studi literatur, baik berupa buku yang 

telah dipublikasikan secara umum maupun dengan mengembangkan penelitian 

yang telah dilakukan terlebih dahulu serta perpaduan antara data primer dan data 

sekunder yang dilakukan dalam rangka sebagai proses pengumpulan data, yang 

mana prosesnya berupa : 

a. Pengumpulan data primer 

yaitu pengumpulan data perencanaan proyek dan data pelaksanaan proyek, 

dimana pengumpulan  data ini dilakukan dengan pengamatan langsung di 

lapangan antara lain melalui Survei Lapangan , observasi terhadap rancangan 

biaya dan waktu proyek dan hal – hal yang terjadi di lapangan dan melakukan 

wawancara kepada pelaksana lapangan ( Pembanguna Stadion Tipe B Kab. 

Oku Selatan) untuk mengetahui kinerja pelaksana yang berhubungan dengan 

pengendalian proyek diwilayah studi. 

b. Pengumpulan data sekunder 

Di peroleh dari instansi – instansi terkait. Adapun instasi-instansi pemerintah 

maupun swasta yang diharapkan menjadi sumber daya adalah Pemerintah 

Kab. Oku Selatan, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.  Teori

 – teori yang berhubungan dan menunjang penelitian maupun hasil–hasil 

studi mengenai obyek penelitian dalam rangka memecahkan beberapa 

permasalahan dalam proses penelitian dan analisanya. Teori yang dibahas 

antara lain teori yang berkaitan dengan Earned Value terutama komponen – 

komponen yang mendukung metode tersebut. 

3.3 Data Perencanaan Proyek 

Data ini digunakan sebagai acuan selama proses pengendalian yaitu 

pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Dalam hal ini pengendalian 

dengan system monitoring kemajuan dan mengevaluasi hasil proyek akibat 

18 



 
 

 
 
 

terjadinya penyimpangan dalam hal waktu, dan biaya. Data- data tersebut di 

dapat dari lapangan antara lain sebagai berikut. 

a. Data Rencana Anggaran Proyek 

Data ini adalah rencana pengeluaran biaya proyek yang didalamnya terdiri dari 

perincian jenis pekerjaan, volume pekerjaan, yang disertai dengan volume dan 

sumber daya yang digunakan.Sehingga total biaya yang digunakan pada 

masing – masing pekerjaan dapat diketahui. 

b. Data Harga Satuan 

Data harga satuan terdiri dari daftar harga satuan berupa material dan upah 

pekerja serta peralatan, yang dirangkum menjadi hargas atuan per item 

pekerjaan. 

c. Data Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan proyek/time schedule dapat menunjukkan kapan 

berlangsungnya suatu kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan 

kegiatan dan pengendalian pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Dalam hal 

ini data jadwal pelaksanaannya menggunakan metode Kurva S yang berisi 

berbagai item pekerjaan. 

3.4 Data Pelaksanaan Proyek 

Data ini digunakan sebagai acuan selama dalam proses pengendalianya 

itu pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. 

Dalam hal ini pengendalian dengan system monitoring kemajuan – 

kemajuan dan mengevaluasi hasil proyek akibat terjadinya penyimpangan – 

penyimpangan dalam hal waktu, biaya dan kualitas proyek / pekerjaan. 
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a. Data Laporan Mingguan dan Bulanan 

Laporan mingguan proyek dibuat satu minggu sekali untuk memperoleh 

gambar an mengenai kemajuan proyek yang telah dilaksanakan dalam satu 

minggunya, data ini berisi kan pemakaian sumber daya, material dan 

presentasi pekerjaan dalam seminggu serta jenis pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Sedangkan untuk laporan bulanan dirangkum dari hasil 

mingguan untuk kebutuhan laporan bulanan dan laporan pada saat penarikan 

termin. 

b. Data Gambar Proyek 

Data gambar ini diperoleh guna menampilkan informasi proyek serta rencana 

proyek secara keseluruhan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik sebagai 

berikut: 

a. Teknik Analisi Kuantitatif Deskriptif 

Metode ini menjabarkan hasil dari penggunaan metode yang digunakan 

sehingga menjadi jelas maksudnya. Selain itu juga digunakan untuk 

menerangkan data-data yang membutuhkan penjabaran dan penjelasan. 

Penekanan analisis ini pada ketajaman dan kepekaan berpikir dan 

menganalisis suatu masalah atau kecendrungan yang terjadi di lapangan. 

b. Teknik Analisis Kuantitatif 

Merupakan Teknik yang di gunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif 

(data yang dapat diukur, di uji dan diinformasikan dalam bentuk seperti 

persamaan dan tabel). Teknik Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam 

penelitian ini antara lain: 
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1. Analisa Hasil 

Penerapan dalam menganalisa hasil dari Metoda Nilai Hasil, dilakukan 

beberapa aspek yang perlu diketahui antara lain : 

1. Status Date, didapat dari laporan mingguan proyek yang akan dianalisa. 

2. Precentage (%) Complete, didapat dari total volume pekerjaan yang telah 

diselesaikan pada saat pelaporan (status date) dibagi volume total 

pekerjaan yang direncanakan menurut anggaran dasar proyek tersebut, 

sehingga (%) complete dapat di hitung dengan rumus : 

(%) complete =   
.      

.    
 × 100% 

3. Actual cost of work performance (ACWP), di dapat dari laporan 

mingguan proyek, disini akan diambil dari laporan mingguan adalah 

berupa biaya actual  yang dikeluarkan untuk mergerjakan proyek 

tersebut dari hari pertama sampai saat pelaporan (status date). 

4. Budgeted Cost of work Schedule (BCWS), didapat dari laporan mingguan, 

time schedule dan nilai kontrak + Addendum, dimana BCWS 

Sendiri di hitung dengan rumus : 

BCWS = % Penyelesaian x Budgeted total pekerjaan 

5. Budgeted cost of work performed (BCWP), di dapat dari perhitungan (%) 

complete dan Nilai Kontrak + Addendum, yang mana BCWP Merupakan 

nilai pekerjan yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan  total volume  

yang telah dikerjakan (%) complete, sehingga BCWP dapat dihitung 

dengan rumus : 

BCWP = (%) Complete x Budgeted  dari pekerjaan tersebut 
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6. Cost Variance (CV), di dapat dari selisih BCWP dikurangi ACWP, dapat 

dihitung dengan rumus : 

CV =  BCWP– ACWP 

7. Schedule Variance (SV), didapat dari selisih BCWP dikurangi BCWS, 

dapat dihitung dengan rumus : 

SV = BCWP – BCWS 

8. Cost performances Index  (CPI), didapat dari nilai BCWP dibagi dengan 

ACWP, dapat dihitung dengan rumus : 

CPI = ACWP 

         BCWP 

9. Schedule Performance Index (SPI), di dapat dari nilai BCWP dibagi 

dengan 

BCWS, dapat dihitung dengan rumus : 

SPI = BCWS 

BCWP 

10. Estimate To Complete (ETC), didapat dari nilai anggaran dasar (RAB) 

dikurang inilai BCWP kemudian dibagi indeks produktifitas (CPI), dapat 

dihitung dengan rumus : 

ETC = RAB – BCWP 

CPI 

11. Estimate At Completion Data(ECD), didapat dari nilai BCWS dibagi 

dengan CPI, dapat dihitung dengan rumus : 

ECD = Sisa Waktu 

SPI 
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3.6 Lokasi Pekerjaan 

  Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Cahya Kecamatan Buay Rawan 

Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. 

  

Gambar 3.2 Lokasi proyek pembangunan stadion tipe B Kab. OKU selatan 

3.7 Rencana Jadwal Penelitian  

Penelitian ini akan di laksanakan pada tanggal 25 Februari 2021 sampai 15 

Juli 2021 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Pengajuan dan pengesahan judul       

2 Persiapan dan pembuatan proposal        

3 Perbaikan proposal dan penyusunan 
instrument 

      

4 Seminar proposal       

5 Penelitian       

6 Pengumpulan data       

7 Pengolahan data       

8 Bimbingan skripsi       

9 Ujian skripsi       
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