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ABSTRAK 
 

ANALISA PENGENDALIAN PROYEK PEMBANGUNAN STADION TIPE B 

KABUPATEN OKU SELATAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

NILAI HASIL (EARNED VALUE) 

Oleh : 
M. Jepri 
17 31 062 

 
Pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek 
konstruksi secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi 
suatu proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Biaya yang telah 
dikeluarkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan harus diukur secara kontinyu penyimpangannya terhadap 
rencana. Metode konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya 
biaya yang menurut anggaran sesuai dangan pekerjaan yang telah di 
selesaikan atau dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan tingkat 
kompleksitas proyek yang semakin besar, seringkali terjadi keterlambatan 
penyelesaian proyek dan pembengkakan biaya. Sistem pengelolaan yang 
digunakan biasanya memisahkan antara sistem akuntansi untuk biaya dan 
sistem jadwal proyek konstruksi.Berdasarkan hasil pengolahan dan Analisa 
data yang telah dilakukan sampai bulan ke 6 pada Proyek Pembangunan 
Stadion Tipe B Kabupaten OKU Selatan dengan menggunakan metode Nilai 
Hasil (Earned Value) di dapat beberapa kesimpulan pada penelitian ini. 
Untuk kinerja waktu nilai ECD adalah 10,4 bulan. Hal ini menunjukkan 
waktu pelaksanaan proyek Pembangunan Stadion Tipe B Kabupaten OKU 
Selatan akan mengalamai keterlambatan 2,4 bulan karna pada awalnya 
proyek di rencanakan dalam 8 bulan. Untuk kinerja biaya nilai ETC adalah 
sebesar Rp. 3.726.089.899 nilai ETC menunjukkan estimasi biaya akhir 
proyek menurun 27,6% ( Rp. 2.258.688.297 ) yang awalnya direncakana Rp. 
8.196.080.794 saran yang dapat di berikan dalam proyek ini ialah 
menyelesaikan Review Desain dan CCO (Contract Change Order) 
secepatnya, sehingga pada Pembangunan Stadion Tipe B Kabupaten OKU 
Selatan dapat dilaksanakan secara optimal. Dan Untuk mengatasi terjadinya 
keterlambatan waktu pada Proyek Pembangunan Stadion Tipe B Kabupaten 
OKU Selatan maka harus dilakukan penambahan waktu atau Addendum 
Waktu. 
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ABSTRACT 
 

CONTROL ANALYSIS OF TYPE B STADIUM DEVELOPMENT 
PROJECTS IN OKU SELATAN DISTRICT USING EARNED VALUE 

METHOD 
 

By : 
M. Jepri 
17 31 062 

 
Cost and time control is part of the overall construction project management. 
In addition to the assessment in terms of quality, the achievement of a project 
can also be assessed in terms of cost and time. The costs that have been 
incurred and the time spent in completing a job must be measured 
continuously for deviations from the plan. The result value concept method is 
the concept of calculating the amount of costs according to the budget 
according to the work that has been completed or carried out. In line with 
the development of the increasing level of project complexity, there are often 
delays in project completion and cost overruns. The management system 
used usually separates the accounting system for costs and the construction 
project schedule system. some conclusions in this study. For time 
performance the ECD value is 10.4 months. This shows that the 
implementation time of the Type B Stadium Construction project in South 
OKU Regency will experience a delay of 2.4 months because the project was 
originally planned for 8 months. For cost performance the value of ETC is 
Rp. 3,726,089,899 ETC value shows the estimated final project cost decreased 
by 27.6% (Rp. 2,258,688,297) which was originally planned for Rp. 
8,196,080,794 suggestions that can be given in this project is to complete the 
Design Review and CCO (Contract Change Order) as soon as possible, so 
that the Construction of the Type B Stadium in South OKU Regency can be 
carried out optimally. And to overcome the occurrence of time delays in the 
Type B Stadium Development Project, South OKU Regency, an additional 
time or Time Addendum must be made. 
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