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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Bagan Alir Penelitian 

Agar analisa dapat diselesaikan secara sistematis maka dibuat langkah – 

langkah penelitian yang  ditujukan pada bagan alur penelitian di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam objek penelitian ini, menggunakan 2 

(dua) metode pengumpulan data, yaitu terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer yang diperoleh dari hasil objek penelitian ini, berupa sketsa 

lokasi penelitian dan wawancara dari narasumber (PT. Solusi Properti 

Baturaja Indonesia). 

b. Data sekunder adalah suatu data pelengkap yang didapat dari tim 

perencana dan pelaksana PT. Solusi Properti Baturaja Indonesia, yang 

berupa data softcopy print out yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), 

Time Schedule, Daftar Analisa / Harga Satuan Pekerjaan. 

3.3 Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian adalah tahap-tahap yang dilakukan peneliti 

secara berurutan selama berlangsungnya penelitian. Tahapan penelitian ini 

memberikan gambaran secara garis besar langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian yang akan menuntun peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini. 

Secara detail, beberapa  tahapan yang dimaksud meliputi: 

a. Mulai 

Melakukan persiapan dalam melakukan penelitian. 

b. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah pada penelitian yaitu 

berapa besar BCWS, ACWP, dan BCWP serta nilai indeks kinerja 

waktu dan biaya. 

c. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan puataka yaitu dengan mencari teori pendukung dan bahan 

referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. 

d. Pengumpulan Data 

Tahap ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam analisa 

nilai hasil. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data 

sekunder berupa data proyek seperti kurva S, rencana anggaran biaya, 
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daftar satuan upah, laporan mingguan, serta biaya aktual (ACWP). 

e. Analisa Data 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa data–data pendukung yang telah 

diperoleh pada tahap sebelumnya. Analisa yang dilakukan berupa 

analisa earned value seperti BCWS, BCWP, ACWP, schedule variance 

(SV), cost variance (CV). 

f. Hasil Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini akan dibahas tentang hasil analisa data dan perhitungan 

yang telah dilakukan pada penelitian ini. 

g. Kesimpulan dan Saran 

Terakhir adalah menarik kesimpulan berapa besar BCWS, ACWP, dan 

BCWP serta nilai indeks kinerja waktu dan biaya pada proyek 

pembangunan rumah komersil oleh PT Solusi Properti Baturaja 

Indonesia dengan menggunakan konsep nilai hasil, serta saran yang 

diperlukan untuk pengembangan program selanjutnya. 

4.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Agus 

2023 
Sep 

2023 

Okt 

2023 

Nov  

2023 

Des 

2023 

1. Pengajuan Judul      

2. Survei Pendahuluan      

3. Menyusun Proposal      

4. Seminar Proposal      

5. Pengolahan Data      

6. Penulisan Laporan      

7. Ujian Skripsi      

 

b. Tempat 

Tempat Penelitian ini salah satu bangunan rumah komersil yang 

dibangun oleh PT. Solusi Properti Baturaja Indonesia yang berada di 

Desa / Kelurahan Kemalaraja kecamatan Baturaja Timur Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 
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Gambar 3.2 Sketsa Lokasi Penelitian 

 


