
BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

1.1 Bagan Alur Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penulisan dan untuk memelihara sstematika kerja 

yang baik, maka disusun langkah-langkah pokok penulisan. Langkah-langkah yang 

akan dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian 
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1.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pembuatan laporan penelitian menggunakan analisis data yang 

merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan 

kemudian diatur untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. 

Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Dan 

terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : 

 

1.2.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan peninjauan 

atau survei langsung dilapangan. Peninjauan langsung dilapangan dengan 

melakukan beberapa pengamatan dan identifikasi pengamatan dan identifikasi 

langsung dengan mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Letak dan kondisi pembangunan 

2. Foto lokasi 

3. Data Sekunder 

 

1.2.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder pada penelitian kali ini di peroleh dari pencarian 

data dari pekerjaan Pembangunan tempat tinggal yaitu Gambar Kerja (Denah), 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Time Schedule. 

 

1.3 Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan adalah studi kasus di Proyek Pembangunan 

Tempat tinggal di Jalan Ki Ratu Penghulu No. 28 Baturaja Timur Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. Metode yang dipakai adalah deskiptif, yaitu metode yang 

menjelaskan tentang kondisi objektif (sebenarnya) pada suatu keadaan yang 

menjadi objek studi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi 

2 (dua) yaitu, Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer di dapat dengan 

melakukan Observasi langsung di lapangan dengan tujuan mengetahui 

pelaksanaaan konstruksi pada proyek tersebut. Data Sekunder yang didapat berupa 

Gambar kerja (Denah), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Time Schedule. 
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Pada tahap ini akan dilakukan analisa data–data pendukung yang telah 

diperoleh pada tahap sebelumnya. Analisa yang dilakukan berupa analisa earned 

value seperti BCWS, BCWP, ACWP, schedule variance (SV), cost variance (CV). 

 

1.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi pembuatan manajemen konstruksi pada Pembangunan tempat tinggal 

(kost an 6 pintu) pada proyek Pembangunan oleh PT. Solusi Properti Baturaja 

Indonesia di Jalan Ki Ratu Penghulu No. 28 Baturaja Timur Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sketsa Lokasi Penelitian 

 



31 
 

 
 

 

1.5 Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan peninjauan dilaksanakan pada awal bulan September 2023, 

jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan 

No 
Kegiatan 

Agustus 

2023 

Septembe

r 2023 

Oktober 

2023 

November 

2023 

1. Pendaftaran                 

2. Pengajuan Judul                 

3. Pelaksanaan                 

4. Pembuatan Lap                 

5. Bimbingan                 

6. Seminar Proposal                 

7. Bimbingan                 

8. Seminar Skripsi                 

 


