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Gambar 3.1 Bagan alur penelitian
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3.2  Metode Pengumpulan Data

Dalam pembuatan laporan Penelitian ini menggunakan metode analisis data
yang merupakan tahapan proses penelitian dimana data vang sudah dikumpulkan di
atur untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses

pengolahan data ini lah yang disebut analisis data. Terbagi menjadi 2 ( Dua) macam,
yaitu :

3.2.1 Data Primer

Pengambilan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Berupa
wawancara dari narasumber pada pekerjaan pembangunan rumah ini. dengan
dua bentuk kegiatan, yaitu :

1. Mengetahui durasi pelaksanaan konstruksi pada pembangunan rumah
2. Mencatat dan menganalisis berbagai kondisi yang berhubungan
dengan tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan rumah

3.2.2 Data Sekunder
Pe ngumpulaﬁ data sekunder pada penelitian kali ini di peroleh dari :
1. Pencarian data dari pekerjaan pembangunan rumah yaitu Gambar
Proyek,Rencana Anggaran Biaya, Kurva S

2. Penelusuran informasi dari internet berupa jurnal

3.3 Analisa Data

Analisa data yang dilakukan adalah studi kasus di Proyek Pembangunan
Rumrah type 36 di J1 Lintas sumatera desa suko mulyo kecamatan martapura
Kabupaten OKU Timur. Metode yang dipakai adalah deskiptif, yaitu metode yang
menjelaskan kondisi objektif (sebenarnya) pada suatu keadaan yang menjadi objek
studi. Metode Pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu, Data
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Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapat dengan melakukan Observasi
langsung di lapangan dengan tujuan Mengetahui pelaksanaan Konstruksi pada
Perumahan Marisa Group. Data Sekunder yang didapat berupa Gambar
Proyek,Rencana Anggaran Biaya (RAB),dan Time schedule.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Pembuatan manajemen konstruksi pada pembangunan rumah type 36
pada proyek Pembangunan Perumahan Marisa Group Berada Di JI Lintas Sumatera
Desa Suko Mukyo Kecamatan Martapura Kab OKU Timur.
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Gambar 3.2 Lokasi Penelitian
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3.5 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan peninjauan dilaksanakan pada awal bulan Februari 2023, jadwal
perelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan
[ Waktu ’
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Kegiatan 2023 2023 2023 2023
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