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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan 

dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, 

karenanya jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai 

suatu tujuan daerah yang ingin dicapai. Salah satu proses utama dalam melakukan 

sebuah proyek konstruksi yaitu mengetahui berapa besar dana yang harus 

disediakan untuk sebuah bangunan tersebut.  

Dalam melakukan kegiatan tersebut harus memahami proses konstruksi 

secara menyeluruh baik jenis pekerjaan, kebutuhan alat, serta harga bahan dan 

upah, hal tersebut untuk mendapatkan perhitungan yang tepat dan efisien.  

Dalam melakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya berbagai metode 

perhitungan bisa dilakukan baik menggunakan metode (SNI), (BOW), dan Bina 

Marga. Pada pembangunan peningkatan ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU ini perencana menggunakan metode 

SNI. Pada ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur 

Kabupaten OKU telah dibangun Jalan tanah dengan batu split dan jalan ini adalah 

jenis jalan dengan lalu lintas kendaraan yang rendah, dimana jalan tersebut 

merupakan jalan alternatif yang menghubungkan Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan dusun 4 Desa Tanjung 

Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.  
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Berdasarkan fungsinya, ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU ini merupakan jalan lokal dengan ciri 

perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata sedang, lebar badan jalan tidak 

kurang dari 6 m. Berdasarkan statusnya, ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU ini adalah jalan kabupaten, 

sedangkan berdasarkan kelasnya, jalan ini adalah jalan kelas III. 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perencanaan pekerjaan dan 

perhitungan rencana anggaran biaya dengan metode (SNI). Rencana Anggaran 

Biaya ialah besar biaya yang diperlukan dan susunan-susunan pelaksanaan dalam 

bidang administrasi maupun pelaksanaan kerja dalam bidang teknik.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana perencanaan 

peningkatan jalan pada ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala Kecamatan 

Baturaja Timur Kabupaten OKU”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tebal perkerasan dan biaya 

peningkatan perkerasan jalan pada ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian mengenai analisis biaya peningkatan perkerasan 

jalan pada ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur 

Kabupaten OKU ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya: 
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1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dalan bidang teknik, khususnya analisis 

biaya peningkatan perkerasan jalan pada ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung 

Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar analisis sanitasi 

analisis biaya peningkatan perkerasan jalan pada ruas jalan dusun 4 

Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU 

b. Dari hasi penelitian dapat dijadikan dasar analisis biaya peningkatan 

perkerasan jalan pada ruas jalan dusun 4 Desa Tanjung Kemala 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. 

1.5. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak terlalu luas maka peneliti membatasi ruang lingkup 

penelitian berupa: 

a. Peneliti merencanakan 2 jenis perkerasan yaitu perkerasan lentur dan 

perkerasan kaku. 

b. Penelitian ini membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk perkerasan 

lentur dan perkerasan kaku.  

c. Peneliti tidak mengukur daya dukung tanah. 

d. Panjang jalan yang direncanakan kurang lebih 1 km. 

 

 


